

Viviendo nuestro primer Sprint

Épicas y Product Backlog · Taller M2 · 4 clases (3 de trabajo + 1 de revisión)

Introducción

Ya vimos la teoría de Scrum: qué es, cómo se organiza un equipo y cuáles son sus reuniones clave. Ahora toca convertir esa teoría en el primer paso real de cualquier proyecto ágil: pasar de una idea a un Product Backlog priorizado, construido a partir de épicas, para poder iniciar el primer Sprint Planning sobre SU PROPIO proyecto (el que ya vienen trabajando), no sobre un caso del documento.

Este taller se desarrolla en 4 clases: en las tres primeras el equipo construye y aplica su backlog; la cuarta queda para revisión general y retroalimentación de mi parte.

Resultado de aprendizaje: Elaborar el product backlog de un proyecto de software, identificando y priorizando épicas a partir de un listado de actividades, como base para iniciar la planeación de un sprint.

Cada equipo trabaja sobre su propio proyecto integrador. No hay un proyecto único para todos: lo importante es que cada equipo aplique este proceso a lo que ya viene desarrollando.

Competencia en IA que se fortalece

Además de los objetivos propios de Scrum, este taller fortalece la competencia institucional en IA de Nivel II: aplicar herramientas de IA para apoyar la ejecución de tareas y la resolución de problemas, formulando instrucciones efectivas y evaluando los resultados obtenidos. En concreto, en este taller van a practicar seleccionar la herramienta adecuada, formular y mejorar prompts, y evaluar y ajustar lo que la IA les entregue.

Clase 1 (2.5 horas) — De la idea al listado de actividades

El objetivo de esta clase es entender qué es una épica y un product backlog, y levantar el primer listado de actividades de su propio proyecto.

1. Repaso rápido (10 min)

Recordemos brevemente los roles y ceremonias de Scrum que ya vimos, para conectar con lo que viene hoy.

2. Épicas y Product Backlog (30-40 min)

Antes de aplicarlo a su proyecto, dejemos claros dos conceptos clave:

- **Épica:** una funcionalidad grande del sistema que agrupa varias actividades más pequeñas y relacionadas (ejemplo: “Gestión de usuarios”, “Módulo de pagos”).
- **Product Backlog:** la lista completa y priorizada de todo lo que el proyecto necesita, organizada por épicas.

Piénsenlo como construir una casa: las épicas son los grandes frentes de trabajo (cimientos, estructura, acabados), y las actividades son las tareas puntuales dentro de cada uno.

ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Técnico Laboral como Asistente en Desarrollo de Software
Submódulo: Metodologías Ágiles Para la programación.
Taller 1 M2

3. El profesor modela el proceso (30 min)

Antes de que ustedes lo hagan con su proyecto, así es como yo armo un backlog, paso a paso:

- Parto de un listado de actividades de un proyecto de ejemplo.
- Le pido a una IA que me proponga un primer borrador de posibles épicas a partir de ese listado, mostrando en pantalla cómo formulo el prompt.
- Frente al grupo, reviso ese borrador, decido qué agrupaciones tienen sentido y en qué orden de prioridad las voy a trabajar, y explico por qué. Esta parte la hago sin apoyo de IA, porque es el criterio que ustedes también deben desarrollar.

4. Consigna para los equipos (40-50 min)

Ahora le toca a cada equipo, sobre su propio proyecto:

Consigna:

- 1. Redacten el listado de actividades o funcionalidades que su proyecto necesita (mínimo 10 a 15 actividades), con lo que ya conocen de su propio proyecto, sin usar IA todavía.*
- 2. Guarden este listado en un documento de texto (.txt o Word): es el insumo que van a usar en la próxima clase para construir su backlog.*

5. Cierre (10 min)

Cada equipo comparte en un minuto qué actividades identificó y qué dudas le quedaron, al estilo de un Daily Scrum.

Clase 2 (2.5 horas) — Construyendo el Product Backlog con apoyo de IA

El objetivo de esta clase es agrupar el listado de actividades en épicas usando la IA como apoyo puntual, y priorizar el backlog con criterio propio del equipo.

1. Verificación rápida (10-15 min)

Antes de empezar, unas preguntas rápidas para confirmar que quedó clara la diferencia entre una actividad y una épica. Esto también hace parte de lo que se evalúa como Conocimiento.

2. Construcción del backlog con IA (60-70 min)

Con el listado de actividades de la clase pasada, cada equipo sigue este proceso:

Consigna:

- 1. Pídanle a una IA (ChatGPT, Copilot, Gemini o la que tengan disponible) que agrupe su listado de actividades en posibles épicas, dándole contexto real de su proyecto en el prompt.*
- 2. Revisen el resultado con ojo crítico: ¿las agrupaciones tienen sentido para SU proyecto?, ¿falta algo?, ¿sobra algo?*
- 3. Ajusten, corrijan o descarten lo que la IA propuso: el backlog final debe ser una decisión del equipo, no una copia literal de lo que entregó la IA.*
- 4. Prioricen las épicas de la más importante a la menos, y justifiquen por qué en sus propias palabras. Esta priorización la hacen ustedes, sin apoyo de IA.*

5. Registren en su documento: el backlog final priorizado, y una bitácora corta (3-4 líneas) de qué le pidieron a la IA y qué le cambiaron.

Acompañamiento del docente

Mientras los equipos trabajan, esto es lo que voy a observar y cuándo voy a intervenir:

- **Qué observar:** si el equipo cuestiona y ajusta lo que entrega la IA, si la agrupación de épicas tiene lógica de negocio, si todos los integrantes participan.
- **Cuándo intervenir:** si un equipo acepta el backlog de la IA tal cual, sin ajustar nada, o si no logra justificar su priorización.

Cierre (10 min)

Cada equipo muestra su backlog priorizado en dos minutos.

Clase 3 (2.5 horas) — De backlog a Sprint Planning

El objetivo de esta clase es retomar los roles de Scrum, crear el repositorio del proyecto y usar el backlog priorizado para planear el primer Sprint.

1. Roles Scrum (15 min)

Reúnanse en su equipo de proyecto y decidan quién asume cada rol para el Sprint de hoy:

- **Product Owner (PO):** representa la visión del proyecto y define qué es lo más importante hoy.
- **Scrum Master (SM):** cuida que se cumpla la metodología y que el equipo no tenga obstáculos.
- **Equipo de Desarrollo (Dev Team):** los demás integrantes, encargados de las tareas técnicas y creativas.

2. Repositorio del proyecto (15-20 min)

Desde hoy es importante que cada equipo tenga su propio repositorio para el proyecto: el código también es un entregable, y este primer Sprint es el momento de empezar a dejar registro real del avance.

- Practicar control de versiones desde ya, para que no sea un tema aparte más adelante.
- Cada commit es evidencia de trabajo: permite ver qué hizo el equipo y cuándo, igual que en un Daily Scrum pero en el código.
- Es un hábito profesional: cualquier equipo de desarrollo real trabaja con un repositorio desde el primer día.

Comandos básicos (se hace una sola vez al inicio del proyecto):

1. Crear el repositorio vacío en GitHub (desde la web, con el botón “New repository”).
2. En su computador, dentro de la carpeta del proyecto: `git init`
3. Agregar los archivos: `git add .`
4. Guardar el primer avance: `git commit -m "Primer commit del proyecto"`
5. Conectar con el repositorio de GitHub: `git remote add origin <link-del-repositorio>`

ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Técnico Laboral como Asistente en Desarrollo de Software
Submódulo: Metodologías Ágiles Para la programación.
Taller 1 M2

6. Subir los cambios: git push -u origin main

De aquí en adelante, cada avance nuevo solo necesita: git add ., git commit -m "mensaje" y git push.

3. Sprint Planning (20 min)

A partir del backlog priorizado que ya construyeron, el Product Owner explica la meta de hoy:

- ¿Qué esperan lograr hoy con su proyecto?
- ¿Qué entregable o avance mostrarán al final?

El equipo elige 2 o 3 tareas cortas de las épicas de mayor prioridad de su backlog, y define quién hace qué.

4. Daily Scrum de práctica (10 min)

Aunque el Sprint es corto, hacemos un Daily de práctica. Cada integrante responde en un minuto:

1. ¿Qué hice desde la última vez?
2. ¿Qué haré hoy?
3. ¿Hay algún obstáculo que me impida avanzar?

5. Ejecución inicial (10 min)

- El equipo comienza con las primeras tareas acordadas en el Sprint Planning.
- Si alguna tarea implica código o archivos, ya pueden subir el primer avance al repositorio.
- El Scrum Master vigila que se cumpla el plan y resuelve cualquier inconveniente.
- El PO valida que lo que se está haciendo esté alineado con la meta.

6. Cierre y entrega (20-30 min)

Para cerrar el taller, cada equipo entrega y sustenta su trabajo:

- Entregan un documento (texto o Word) con: el listado de actividades, el backlog priorizado, la bitácora de uso de IA y el plan de Sprint de hoy.
- Sustentan en dos minutos, sin apoyo de IA, por qué priorizaron así su backlog y qué tareas eligieron para hoy: este es el momento donde se valida en vivo el Desempeño.

Clase 4 — Revisión general y retroalimentación

Esta clase queda para revisar los documentos entregados con las listas de chequeo de la siguiente sección, dar retroalimentación a cada equipo y cerrar el ciclo de evaluación. No hay actividad nueva: se trabaja sobre lo ya entregado.

Evaluación

La evaluación de este taller sigue el sistema institucional en tres momentos: Conocimiento, Desempeño y Producto, con nota de 0.0 a 5.0 y promoción a partir de 3.0.

Conocimiento (20 %)

- **Qué evaluar:** comprensión de la diferencia entre actividad, épica y product backlog.

ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Técnico Laboral como Asistente en Desarrollo de Software
Submódulo: Metodologías Ágiles Para la programación.
Taller 1 M2

- **Cómo:** preguntas rápidas al inicio de la Clase 2 y la claridad con la que el equipo explica su backlog en la sustentación.

Desempeño (50 % — la mitad corresponde a la competencia institucional en IA)

Se evalúa con dos listas de chequeo durante el proceso, no solo al final:

Lista de chequeo — Uso de la IA (25 % del total)

- ☐ El equipo formuló un prompt claro y contextualizado a su proyecto.
- ☐ Revisó críticamente el resultado de la IA, sin copiarlo literal.
- ☐ Ajustó o corrigió al menos una parte del resultado de la IA, con justificación.
- ☐ Registró la bitácora de uso de IA (qué pidió, qué cambió).
- ☐ El equipo sustentó en vivo, sin apoyo de IA, por qué priorizó así su backlog.

Lista de chequeo — Trabajo en equipo y Scrum (25 % del total)

- ☐ Roles asignados (PO, SM, Dev Team) y respetados durante la sesión.
- ☐ Repositorio del proyecto creado, con al menos un commit.
- ☐ Participó en el Daily Scrum siguiendo las tres preguntas.
- ☐ El Scrum Master identificó y ayudó a resolver bloqueos.

Producto (30 %)

Se evalúa con esta lista de chequeo sobre el documento entregado:

- ☐ Incluye el listado de actividades original.
- ☐ Incluye el backlog agrupado en épicas.
- ☐ Las épicas están priorizadas, con justificación escrita.
- ☐ Incluye el plan de Sprint (tareas elegidas para la Clase 3).
- ☐ El documento está claro y organizado.

Cálculo de la nota

La nota final se calcula con la siguiente distribución:

Elemento	% asignado	Nota obtenida	Ponderado
Conocimiento	20 %		
Desempeño – Uso de la IA	25 %		
Desempeño – Trabajo en equipo y Scrum	25 %		
Producto	30 %		
Total	100 %		

El ponderado de cada fila se calcula multiplicando la nota obtenida (0.0 a 5.0) por el % asignado. La suma de los ponderados es la nota final del taller.

ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Técnico Laboral como Asistente en Desarrollo de Software
Submódulo: Metodologías Ágiles Para la programación.
Taller 1 M2

Retroalimentación (para la Clase 4)

Algunas recomendaciones para dar retroalimentación a los equipos:

- Reconocer cuando el equipo usó la IA con criterio (ajustó, cuestionó, justificó), no solo cuando “les quedó bien” el backlog.
- Si un equipo copió el resultado de la IA sin revisar, señalarlo puntualmente y pedir que sustenten de nuevo esa parte.
- Preguntar “por qué” priorizaron así, más que “qué” priorizaron: refuerza el pensamiento crítico.
- Conectar la retroalimentación con lo que viene: en la próxima sesión van a estimar y trabajar con Jira/Trello sobre este mismo backlog.